

Planejamento



✓ Definir escopo e propósito do software.

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Definir entidades e atributos (Livro, Aluno, Empréstimo, Autor, Editora, Reserva).

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Levantar requisitos funcionais de sistema (RFS01-RFS26).

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Configurar ambiente e ferramentas (VS Code, GitHub, Trello).

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

+ Adicionar um cartão



Modelagem e Estrutura



✓ Definir regras de negócio (validação, restrições).

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Documentar os requisitos em um documento formal (Documento de Requisitos).

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

Revisar e aprovar Documento de Requisitos.

🕒 4 de nov. - 4 de nov. ☰

✓ Documento formal da estimativa de tamanho e esforço do projeto.

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Visualização da Matriz de Rastreabilidade Bidirecional.

+ Adicionar um cartão



Desenvolvimento - CRUDs



[RFC01] Manter Livros

🕒 4 de nov. - 11 de nov. ☑️ 0/4

Teste automatizado - [RFC01] Manter Livros

🕒 4 de nov. - 11 de nov. ☑️

[RFC02] Manter Alunos

🕒 4 de nov. - 11 de nov. ☑️ 0/4

Teste automatizado - [RFC02] Manter Alunos

🕒 4 de nov. - 11 de nov. ☑️

Release 01

🕒 4 de nov. - 11 de nov. ☑️

[RFC03] Manter Empréstimos

+ Adicionar um cartão



Desenvolvimento - Relatórios



Relatório de Gêneros Emprestados

🕒 18 de nov. - 24 de nov. ☑️ 0/1

Relatório de Faixa Etária X Empréstimo

🕒 18 de nov. - 24 de nov. ☑️ 0/1

Implementar gráficos e subtotais dos relatórios gerados.

🕒 18 de nov. - 24 de nov. ☑️

Release 03

🕒 18 de nov. - 25 de nov. ☑️

+ Adicionar um cartão



Teste e Validação



Correção dos bugs e inconsistências encontrados.

🕒 25 de nov. - 1 de dez. ☑️

Revisão do sistema em relação às correções e possíveis melhorias.

🕒 25 de nov. - 1 de dez. ☑️

+ Adicionar um cartão



Documentação e Entrega



Finalizar o Documento de Requisitos e atualizar se necessário.

🕒 2 de dez. - 8 de dez. ☑️

Documentar Banco de Dados (tabelas, relacionamentos, etc).

🕒 2 de dez. - 8 de dez. ☑️

Documentar API e endpoints.

🕒 2 de dez. - 8 de dez. ☑️

Manual de usuário.

🕒 2 de dez. - 8 de dez. ☑️

Preparar entrega e deploy.

🕒 2 de dez. - 8 de dez. ☑️

+ Adicionar um cartão

