

Planejamento

✓ Definir escopo mínimo viável (MVP) e propósito do software.

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Definir entidades e atributos (Livro, Usuário, Empréstimo, Autor, Editora, Reserva).

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Levantar requisitos funcionais de sistema (RFS01-RFS26).

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Documentar os requisitos em um documento formal (Documento de Requisitos).

🕒 21 de out. - 3 de nov.

Revisar e aprovar Documento de Requisitos.

+ Adicionar um cartão 📅

Modelagem e Estrutura

✓ Definir regras de negócio (validação, restrições).

🕒 21 de out. - 3 de nov. ☰

✓ Documento formal da estimativa de tamanho e esforço do projeto.

🕒 21 de out. - 3 de nov.

✓ Visualização da Matriz de Rastreabilidade Bidirecional.

🕒 21 de out. - 3 de nov.

✓ Diagrama de classes com os métodos e atributos definidos.

🕒 21 de out. - 3 de nov.

Modelar o Banco de Dados (tabelas, relacionamentos, chaves, etc).

+ Adicionar um cartão 📅

Desenvolvimento - CRUDs

[RFC01] Manter Livros

🕒 4 de nov. - 10 de nov. ☑️ 0/4

[RFC02] Manter Usuários

🕒 4 de nov. - 10 de nov. ☑️ 0/4

[RFC03] Manter Empréstimos

🕒 11 de nov. - 17 de nov. ☑️ 0/4

[RFC04] Manter Autores

🕒 11 de nov. - 17 de nov. ☑️ 0/4

[RFC05] Manter Editoras

🕒 18 de nov. - 24 de nov. ☑️ 0/4

[RFC06] Manter Reservas

🕒 18 de nov. - 24 de nov. ☑️ 0/4

+ Adicionar um cartão 📅

Desenvolvimento - Relatórios

Relatório de Gêneros Emprestados

🕒 18 de nov. - 24 de nov. ☑️ 0/1

Relatório de Faixa Etária X Empréstimo

🕒 18 de nov. - 24 de nov. ☑️ 0/1

Implementar gráficos e subtotais dos relatórios gerados.

🕒 18 de nov. - 24 de nov.

+ Adicionar um cartão 📅

Teste e Validação

Testar inserção, consulta, alteração e exclusão em cada entidade.

🕒 25 de nov. - 1 de dez. ☑️ 0/24

Testar e validar regras de negócio em cada entidade.

🕒 25 de nov. - 1 de dez. ☑️ 0/16

Testar os relatórios.

🕒 25 de nov. - 1 de dez. ☑️ 0/4

Correção dos bugs e inconsistências encontrados.

🕒 25 de nov. - 1 de dez.

Revisão do sistema em relação às correções e possíveis melhorias.

🕒 25 de nov. - 1 de dez.

+ Adicionar um cartão 📅

Documentação e Entrega

Finalizar o Documento de Requisitos (RFS) e atualizar se necessário.

🕒 2 de dez. - 8 de dez.

Documentar Banco de Dados (tabelas, relacionamentos, etc).

🕒 2 de dez. - 8 de dez. ☰

Documentar API e endpoints.

🕒 2 de dez. - 8 de dez. ☰

Manual de usuário.

🕒 2 de dez. - 8 de dez. ☰

Preparar entrega e deploy.

🕒 2 de dez. - 8 de dez.

+ Adicionar um cartão 📅